

**Najważniejsze kroki/kamienie milowe projektu „Od kandydata do absolwenta.
Kompleksowy program przeciwdziałania DROP-OUTowi na UMK”**

Nr	Kamień milowy	Termin wynikający z wniosku
1	Uruchomienie projektu i przygotowanie systemu przeciwdziałania drop-outowi – rozpoczęcie prac nad Strategią, systemem monitorowania oraz przygotowanie działań dla studentów i kadry	III–IX 2026
2	Budowanie stref relaksu na większości wydziałów UMK: zakupy i urządzenie	od VI 2026
3	Uruchomienie bezpośredniego wsparcia pracowników – szkolenia z tutoring (prac. nauk-dyd. i administracja) oraz szkolenia wdrażające do pracy ze studentami I roku dla kadry dyd.	od VI 2026 i od X 2026
4	Uruchomienie bezpośredniego wsparcia studentów – tutoring, doradztwo psychopedagogiczne,	od X 2026
5	Stworzenie i wdrożenie narzędzi wsparcia studentów – (Auto)test trudności akademickich A-TTA oraz innych materiałów dla osób rozpoczynających studia, m.in. infografiki	Od X 2026
6	Uruchomienie Akademii Przyszłego Studenta w ramach zadania Świadomy kandydat	od X 2026
7	Działania adaptacyjno-integracyjne dla studentów – konkurs dla kół naukowych	od XI 2026
8	Uruchomienie i przetestowanie systemu monitorowania DROP-OUT na UMK – opracowanie założeń, ankiet, wdrożenie techniczne i testowanie systemu	od X 2026 r.
9	Produkcja rolek i podcastów dotycząca codzienności życia studenckiego	I kwartał 2027 r.
10	Spotkania z role models oraz przedstawicielami biznesu i rynku pracy	od III 2027
11	Rozpoczęcia realizacji zadania „Kształcenie hybrydowe”	od X 2027
12	Opracowanie i formalne przyjęcie Strategii przeciwdziałania drop-outowi na UMK – zakończenie prac strategicznych i procesu legislacyjnego, przyjęcie dokumentu przez Senat UMK	IV kwartał 2027 r.
13	Uruchomienie regularnego raportowania zjawiska drop-out – raporty semestralne i roczne, interpretacja danych i rekomendacje działań zaradczych	od 2027 r. do końca projektu
14	Pełne wdrożenie systemu monitorowania drop-outowi na UMK i zakończenie projektu – realizacja wszystkich 6 zadań merytorycznych, osiągnięcie wskaźników oraz utrwalenie rozwiązań	31.08.2029

III–IX 2026 etap przygotowawczy

X 2026 do VIII 2029 bezpośrednie wsparcie studentów i kadry.

Kamienie 3-7 i 10 powtarzalne w trzech następujących po sobie latach akad.

Harmonogram obejmuje kolejno:

1. Strategię przeciwdziałania drop-outowi,
2. „Świadomego kandydata”,
3. Integrację–Adaptację,
4. Wsparcie w trudnościach akademickich,
5. Kształcenie hybrydowe oraz System monitorowania DROP- OUT.

Pierwszym formalnym kamieniem milowym jest przyjęcie **Strategii przeciwdziałania drop-out-owi przez Senat UMK** – dokument strategiczny, potwierdzony uchwałą Senatu.

Cel projektu – stworzenie systemu monitorowania drop-outu działający po zakończeniu projektu – element trwałości rezultatów projektu.

